

Week bulletin 1

Werkzaamheden voor de komende twee weken startend maandag

(2 oktober 2017 tot en met 16 oktober 2017)

We gaan de komende week met de werkzaamheden beginnen en we zullen deze zowel in het clubhuis ophangen als op de site zetten. We zullen de overlast zo laag mogelijk houden maar vermijden kunnen we het niet. In de baan zullen bordjes met looproutes worden aangegeven. Wij zouden het op prijs stellen dat u die volgt.

1) Rough maaien

Tijdens de eerste week wordt alle rough gemaaid en zult U daar mogelijk wat hinder van ondervinden. Dit maaien is vrijdag 29 september al begonnen.

2) Sloten

Alle sloten worden gemaaid en opnieuw onder profiel gebracht. Ook de sloot aan de noordzijde van de golfbaan die eigenlijk van de gemeente is. Verwacht wordt dat dit 2-3 dagen in beslag zal nemen.

3) Verwijderen dam op hole 4

De dam op hole 4 wordt direct aansluitend tijdelijk helemaal verwijderd. Er wordt ook nabij de dam een verdiept deel aangebracht zodat de vissen daar naar toe kunnen. Op de teebox van 4 wordt dit aangegeven. De wintergreen wordt gedurende deze actie in gebruik genomen en de verwijzing naar de teebox van hole 5 moet geplaatst zijn. Nadat de duiker en dam verwijderd zijn gaat de hole weer normaal open en moeten de leden de bordjes aan de linkerzijde van de fairway van 4 volgen om naar de green te kunnen.



De werkzaamheden zullen een tot twee dagen duren en daarna zal eerst hole 2 worden aangepakt. Dat zal één tot twee dagen kunnen duren. Uiteindelijk zal de dam bij hole 4 twee keer zo breed worden en de duiker dieper worden aangelegd.

4) Aanbrengen schuin talud linkerzijde hole 2



Aan de linkerzijde vanaf de 100 meter paal wordt de sloot breder en dieper gemaakt om de ontwatering te verbeteren. Dit deel van de baan is nu erg modderig. Tijdens deze werkzaamheden, die ongeveer twee dagen duren, zal er een wintergreen worden aangelegd en wordt de looproute in het veld aangegeven naar de tee van hole 3. De grond wordt afgevoerd naar de bunkers die worden opgeheven op hole 5 (fairway bunker 60 m van de green) en hole 7 (2^e bunkertje 50 m van de green). De overtollige grond wordt verder in depot gehouden voor verwerking op hole 6.

5) Hervatten werkzaamheden op hole 4

Nadat de werkzaamheden op hole 2 gereed zijn wordt weer gestart met de werkzaamheden rond hole 4. Deze hole zal weer worden ingekort zoals aangegeven met de bij behorende looproutes.

De verhoging rechts van de fairway naar de vijver toe en de zwaluwenwand zullen worden verwijderd. Het zand zal gebruikt worden om een gebied af te perken waar de modder kan indrogen, voordat het vervoer klaar is en naar het gebied achter de driving range kan worden gebracht. De modder uit de vijver wordt tijdelijk opgeslagen naast de huidige vijver in het gebied tussen fairway 4 en 5 om goed in te drogen. Vervolgens wordt de vijver vergroot en zal met het uitkomende zand hole 6 worden aangepakt.



Er wordt naar gestreefd om in de weekenden de baan zoveel mogelijk weer normaal speelbaar te laten zijn. Zijn echter de holes 4 en 6 in aanleg dan zal de baan wat anders zijn ingedeeld doordat er een wintertee op 5 en 6 in gebruik wordt genomen en een wintergreen op hole 4

In een volgend weekbulletin dat over twee weken verschijnt wordt U op de hoogte gehouden van alle werkzaamheden en wordt alles verder besproken en toegelicht.

30-09-2017

Arie Wiechertjes

Karst Hoogsteen